



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.11.2021 № 1059-р

Об утверждении Плана-графика мероприятий
по организации подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Самарской области в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения системной работы по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Самарской области:

1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Самарской области в 2022 году.

2. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по организации подготовки и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Самарской области в 2022 году.

3. Руководителям управления государственного контроля (надзора) в сфере образования (Окуленко), управления комплексной безопасности и цифровизации образования (Льольину), управления организационной деятельности и документооборота (Архиповой),

управления ресурсного обеспечения образования и бюджетного планирования (Позмоговой) министерства образования и науки Самарской области обеспечить исполнение мероприятий, утвержденных пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения.

4. Территориальным управлениям министерства образования и науки Самарской области (Баландиной, Гороховицкой, Двирнику, Каврыну, Кочукиной, Куликовой, Пожидаевой, Полищуку, Сазоновой, Светкину, Сизовой, и.о. руководителя Русанову, Халаевой), Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования Самарской области «Региональный центр мониторинга в образовании» (Гудковой), Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования Самарской области «Институт развития образования» (далее – ИРО) (Пылеву), Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования Самарской области «Региональный социопсихологический центр» (Клюевой) обеспечить исполнение мероприятий, утвержденных пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель министра
образования и науки
Самарской области



С.Ю.Бакулина

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства
образования и науки

Самарской области

от 19.11.2021 № 1059/р

План-график проведения мероприятий
по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в Самарской области в 2022 году

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|--|--|--|--|
| 1. Нормативное правовое обеспечение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) | | | |
| 1.1. | Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-11 в текущем году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых документов | в течение года, по мере внесения изменений в федеральные правовые акты | министерство |
| 1.2. | Утверждение персональных составов: 1) членов ГЭК; 2) председателей ПК (по согласованию Рособрнадзором); 3) председателя конфликтной комиссии Самарской области (далее – КК); 4) членов ПК; 5) членов КК; 6) работников ИШЭ | февраль – апрель | министерство, территориальные управления министерства территориальные |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель управления министерства |
|-------|--|---|--|
| 1.3. | <p>Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Распоряжение министерства «Об утверждении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Самарской области»; • Распоряжение министерства «Об утверждении пункта проверки экзаменационных работ предметными комиссиями при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Самарской области»; • Приказ министерства «Об утверждении руководителей пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; • Приказ министерства «Об утверждении руководителя Регионального центра обработки информации Самарской области»; • Приказ министерства «Об утверждении Состава государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; • Приказ министерства «Об утверждении Состава конфликтной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам | <p>январь</p> <p>январь</p> <p>январь</p> <p>январь</p> <p>март</p> <p>март</p> | <p>министерство, РЦМО</p> |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|----------|---|---|---|
| | <p>среднего общего образования на территории Самарской области»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приказ министерства «Об утверждении состава председателей предметных комиссий Самарской области по учебным предметам при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; • Распоряжение министерства «О проведении федерального (регионального) тренировочного мероприятия ЕГЭ по _____ (предмету) с применением технологий _____»; • Распоряжение министерства «О назначении ответственного за предоставление доступа к portalu smotiege.ru на территории Самарской области»; • Распоряжение министерства «О назначении регионального координатора, ответственного за видеонаблюдение при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Самарской области»; • Приказ министерства «Об аккредитации общественных наблюдателей ситуационного центра для онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Самарской области»; • Распоряжение министерства «Об утверждении Инструкции для организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего | <p>апрель</p> <p>март-май</p> <p>апрель</p> <p>апрель</p> <p>апрель</p> <p>апрель</p> | <p>министерство, РЦМО</p> <p>министерство, РЦМО</p> |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|----------|---|--|---------------------------|
| | <p>общего образования в пунктах проведения экзамена на территории Самарской области»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приказ министерства «Об утверждении состава предметных комиссий Самарской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; • Приказ министерства «Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; • Распоряжение министерства «Об утверждении организационно-технологических схем проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по учебным предметам в основной период»; • Распоряжение министерства «Об утверждении организационно-технологических схем проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по учебным предметам в дополнительный период»; • Распоряжение министерства «Об утверждении мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) на территории Самарской области»; • Распоряжение министерства «Об утверждении пунктов проверки итогового сочинения (изложения) на территории Самарской области»; • Распоряжение министерства «Об утверждении Порядка | <p>май</p> <p>май</p> <p>май-июнь</p> <p>июль, август, сентябрь</p> <p>октябрь</p> <p>ноябрь</p> <p>ноябрь</p> | <p>министерство, РЦМО</p> |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| | <p>проведения итогового сочинения (изложения) на территории Самарской области в 2022-2023 учебном году»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Распоряжение министерства «О назначении лиц, ответственных за формирование федеральной и региональной информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Самарской области в 2023 году»; • Распоряжение министерства «Об утверждении мест регистрации для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Самарской области» | <p>ноябрь</p> <p>ноябрь</p> | |
| 1.4. | <p>Организация межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению ГИА-11 с участием органов власти и служб:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) МВД России по Самарской области; 2) министерства здравоохранения; 3) министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | апрель-август | министерство |
| 1.5. | Подготовка и утверждение инструктивно-методических материалов для различных категорий работников ПШЭ по проведению ЕГЭ | март – май | министерство, РЦМО |
| 2. Финансовое обеспечение ГИА-11 | | | |
| 2.1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-11 на территории Самарской области, в том числе: | январь | министерство |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|----------|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - на оплату работы лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей ИПЭ, организаторов ИПЭ, технических специалистов ИПЭ, членов предметных комиссий и т.д.); - на организацию видеонаблюдения; - оборудование ИПЭ; - обновление электронных подписей членов ГЭК | <p>январь</p> <p>февраль февраль декабрь</p> <p>сентябрь – декабрь</p> | <p>министерство, РЦМО, территориальные управления министерства</p> |
| 2.2. | <p>Планирование закупок МФУ с учетом перехода в 2023 году на «новую» технологию сканирования полного комплекта ЭМ в аудиториях ИПЭ, включающее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализ имеющейся компьютерной техники для организации сканирования в аудиториях ИПЭ (МФУ, сканеры, принтеры, персональные компьютеры) - расчет потребностей компьютерной техники с учетом прогнозного количества выпускников в 2023 году, - мониторинг технического состояния ИПЭ (мониторинг суммарной нагрузки на электросеть всех включенных компьютеров, надежности работы автомата защиты сети на этажах) | <p>февраль – март</p> | <p>министерство, территориальные управления министерства, РЦМО</p> |
| 2.3. | <p>Планирование закупок товаров, работ, услуг для обеспечения проведения ГИА-11</p> | <p>февраль – март</p> | <p>министерство, территориальные управления министерства, РЦМО</p> |
| 2.4. | <p>Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА-11</p> | <p>февраль – март</p> | <p>министерство, территориальные управления министерства, РЦМО</p> |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|---|--|-------------------|---|
| 2.5. | Подготовка предложений по расчетам на предоставление бюджетных ассигнований, необходимых для организации и проведения ГИА-11 на территории Самарской области в соответствии с требованиями действующего законодательства | октябрь – ноябрь | министерство |
| 3. Организационно-технологическое обеспечение | | | |
| 3.1. | <p>Проведение мониторинга работоспособности, сохранности оборудования пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), в том числе наличия резервных схем электроснабжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тестирование систем видеонаблюдения; - проверка наличия и работоспособности металлодетекторов; - оснащение средствами подавления сигналов мобильной связи; - оснащение необходимым техническим оборудованием (рабочими станциями) в соответствии с техническими требованиями | январь – март | министерство, ГЭК, РЦМО, территориальные управления министерства, ПШЭ |
| 3.2. | Формирование аудиторного фонда ППЭ | январь – март | министерство, территориальные управления министерства |
| 3.3. | Осуществление закупок технического оборудования для обеспечения проведения ГИА-11 | март – декабрь | министерство, территориальные управления министерства, РЦМО |
| 3.4. | Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами | по запросу ФЦТ | РЦМО |
| 3.5. | Участие в федеральных тренировочных мероприятиях по проведению ЕГЭ в ППЭ | март, апрель, май | министерство, территориальные управления министерства, |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|---|--|-------------------------|---|
| 3.6. | Проведение региональных тренировочных мероприятий по проведению ЕГЭ в ППЭ | март, апрель, май | РЦМО, министерство, территориальные управления министерства, РЦМО |
| 3.7. | Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ | май, август | министерство, территориальные управления министерства, РЦМО, ОО |
| 3.8. | Организация межведомственного взаимодействия с Самарским филиалом ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Самарской области, министерством здравоохранения Самарской области, Главным управлением МВД России по Самарской области | в течение года | министерство |
| 3.9. | Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) | январь | министерство |
| 3.10. | Формирование организационно-технологических схем проведения ГИА-11 | май – сентябрь | РЦМО |
| 3.11. | Анализ организационно-технологического проведения ГИА-11 в 2022 году | август-октябрь | территориальные управления министерства, РЦМО |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 | | | |
| 4.1. | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11, в том числе участие в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях | в течение учебного года | министерство, территориальные управления министерства, |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|-------|--|-------------------------|---|
| | | | <p>РЦМО, территориальные советы ректоров вузов и руководителей профессиональных образовательных организаций</p> |
| 4.2. | Обучение технических специалистов РЦОИ | февраль – май | РЦМО |
| 4.3. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на учебной платформе edu.rustest.ru | март – апрель | РЦМО, территориальные управления министерства, ОО |
| 4.4. | Обучение онлайн-наблюдателей и куратора регионального ситуационного информационного центра, сотрудников ОИВ и РЦОИ работе с порталом smotrige.ru на учебной платформе ПАО «Ростелеком» www.edu.rt.ru | апрель – май | министерство, РЦМО |
| 4.5. | Организация и проведение информационно-методических семинаров для педагогических работников по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-11 | в течение учебного года | территориальные управления министерства, СИПКРО |
| 4.6. | Организация и проведение информационно-методических семинаров для работников региональной системы образования, задействованных в проведении экзаменов: - ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в территориальных управлениях министерства, - ответственных за внесение данных в модуль региональной информационной системы (РИС ГИА-11) | январь – декабрь | РЦМО |
| 4.7. | Организация и проведение информационно-методических семинаров для технических специалистов и организаторов ППЭ по | февраль-май | РЦМО, территориальные управления министерства |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|----------|---|-----------------------------------|---|
| | технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях | | |
| 4.8. | <p>Организация и проведение обучения с последующим тестированием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - общественных наблюдателей | март-май | РЦМО, территориальные управления министерства |
| 4.9. | Организация участия специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11, в тренировочных мероприятиях федерального и регионального уровня по подготовке к экзаменам | март-май | министерство, РЦМО, территориальные управления министерства |
| 4.10. | Обучение педагогических работников, претендующих на присвоение статуса эксперта региональной предметной комиссии (ведущий, старший, основной эксперт) | март – апрель | РЦМО, ППК |
| 4.11. | Повышения квалификации по ИОЧ по программе РЦМО «Формирование профессиональной компетенции педагогов по проверке и оценке заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (9 предметов) | декабрь | РЦМО |
| 4.12. | Организация обучения председателей и экспертов региональных предметных комиссий по программе ДПО ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) «Подготовка | сентябрь – апрель по графику ФИПИ | министерство, РЦМО |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|---|---|-------------------------|--|
| | экспертов для работы в РПК» | | |
| 4.13. | Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней руководителей и специалистов министерства, РЦМО | в течение учебного года | министерство, РЦМО |
| 4.14. | Методические семинары по программам Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области «Институт развития образования» (далее – ИРО): «Основные изменения в КИМ ЕГЭ 2022» | сентябрь – ноябрь | ИРО |
| 4.15. | Организация участия в вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссий по всем предметам перед проведением основного периода ЕГЭ | май – июнь | РЦМО, территориальные управления министерства |
| 4.16. | Организация работы социо-психологических служб по вопросам психологической готовности обучающихся, родителей, педагогических работников к ГИА-11 | в течение учебного года | ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-11 | | | |
| 5.1. | Организация совещаний со специалистами территориальных управлений министерства, ответственными за организацию проведения ГИА-11, руководителями ОО по вопросам подготовки к ГИА-11 в 2022 году | октябрь – май | министерство, РЦМО |
| 5.2. | Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА-11 в различных формах из числа: - выпускников текущего учебного года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; - обучающихся и выпускников СПО; | октябрь – май | РЦМО, территориальные управления министерства, ОО |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|-------|---|---|---|
| | <p>- выпускников прошлых лет;</p> <p>- лиц, не прошедших ГИА-11 в прошлые годы</p> | | |
| 5.3. | <p>Внесение сведений в региональный модуль федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования</p> | по графику ФЦП | РЦМО, территориальные управления министерства, ОО |
| 5.4. | <p>Прием заявлений на участие:</p> <p>1) в итоговом сочинении (изложении);</p> <p>2) в ГИА-11, ЕГЭ:</p> <p>в досрочный и основной периоды;</p> <p>в дополнительный (сентябрьский) период</p> | <p>ноябрь</p> <p>до 01 февраля</p> <p>август</p> <p>в течение учебного года</p> | <p>ГЭК, РЦМО,</p> <p>территориальные управления министерства, ОО</p> |
| 5.5. | <p>Подготовка к проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ)</p> | в течение учебного года | <p>министерство, РЦМО,</p> <p>территориальные управления министерства, ОО</p> |
| 5.6. | <p>Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов:</p> <p>- мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ детей-инвалидов и инвалидов;</p> <p>- определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь</p> | <p>в течение учебного года</p> <p>в течение учебного года</p> | <p>министерство, РЦМО,</p> <p>территориальные управления министерства</p> <p>министерство, РЦМО,</p> <p>территориальные управления министерства, ОО</p> |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|----------|---|------------------------------|---|
| | - создание материально-технических условий для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | в течение учебного года | территориальные управления министерства, ОО |
| 5.7. | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор | по запросу Рособрнадзора | министерство |
| 5.8. | Утверждение плана работы регионального центра обработки информации (РЦОИ) | февраль | министерство, РЦМО |
| 5.9. | Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-11 | январь | министерство |
| 5.10. | Формирование состава конфликтной комиссии Самарской области | февраль | министерство, РЦМО |
| 5.11. | Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА-11 с министерством здравоохранения Самарской области | апрель | министерство |
| 5.12. | Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА-11 с Главным управлением МВД России по Самарской области | апрель | министерство |
| 5.13. | Организация межведомственного взаимодействия с Главами городских округов и муниципальных районов | апрель | министерство |
| 5.14. | Формирование состава ПК при проведении ГИА-11 | апрель | министерство, РЦМО |
| 5.15. | Планирование и организация работы регионального Ситуационно-информационного центра | май – июль, сентябрь | министерство, РЦМО |
| 5.16. | Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования | по мере получения материалов | РЦМО, территориальные управления министерства |
| 5.17. | Проведение ГИА-11 в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | май – июль, сентябрь | министерство, ГЭК, территориальные |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|-------|--|---|--|
| | Федерации и Рособрнадзором | | управления министерства, РЦМО, ОО |
| 5.18. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Самарским филиалом ОАО «Ростелеком» | в период проведения ГИА-11 | министерство |
| 5.19. | Мониторинг готовности систем видеонаблюдения и ЛВС в ЛПЭ, в пунктах обработки и проверки экзаменационных работ (в РЦОИ, в местах работы ПК и КК) | январь-май | ПАО «Ростелеком», ГЭК, территориальные управления министерства, РЦМО |
| 5.20. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей 1) организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; 2) прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; 3) аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений общественным наблюдателям; 4) формирование реестра общественных наблюдателей ГИА-11 | с января – не позднее, чем за 3 дня до начала ГИА-11 | министерство, РЦМО, территориальные управления министерства |
| 5.21. | Организация работы конфликтной комиссии | в период проведения ГИА-11 согласно графику обработки апелляций | министерство, РЦМО, ГЭК, председатель КК |
| 5.22. | Организация проведения итогового сочинения (изложения) | декабрь (первая среда) февраль (первая среда) | министерство, РЦМО, территориальные управления министерства, |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|----------|--|--|---|
| | | май (первая рабочая среда) | ОО |
| 5.23. | Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций): утверждение протоколов проверки итогового сочинения (изложения), результатов ГИА-11 по каждому учебному предмету | согласно графику обработок итогового сочинения (изложения), ЭМ и графику обработок апелляций | ГЭК, РЦМО, территориальные управления министерства, ОО |
| | организация ознакомления участников ГИА-11 с результатами экзаменов: 1) выпускников текущего года, экстернов – в ОО; 2) выпускников прошлых лет – в территориальных управлениях министерства | в сроки, установленные Рособранзором | РЦМО, территориальные управления министерства, ОО |
| 5.24. | Организация взаимодействия с Рособранзором, ФЦТ, ФИПИ по установленным каналам связи | постоянно | министерство |
| 5.25. | Организация информационного обмена на региональном уровне по установленным каналам связи | в период проведения ГИА-11 | министерство, РЦМО, территориальные управления министерства |
| 5.26. | Организация работы с федеральной информационной системой | в период проведения ГИА-11 | министерство, РЦМО |
| | 6. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 | | |
| 6.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения | в течение учебного года | министерство, территориальные |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|-------|--|----------------------------|---|
| | ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11, в том числе мониторинг сайтов ОО на предмет проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 | | управления министерства |
| 6.2. | Контроль за организацией проведения промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования, и допуска их к сдаче ГИА-11 | май | министерство |
| 6.3. | Контроль за соблюдением информационной безопасности в образовательных организациях при формировании региональной информационной системы | февраль, май, сентябрь | РЦМО, территориальные управления министерства |
| 6.4. | Проверка готовности регионального центра обработки информации к проведению ГИА-11 | февраль – май | министерство |
| 6.5. | Проверка достоверности сведений лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, внесенных в региональную информационную систему | март-май | территориальные управления министерства, РЦМО |
| 6.6. | Контроль правомерности определения форм участия в ГИА-11 и создания особых условий для сдачи экзаменов | февраль-май | министерство, территориальные управления министерства |
| 6.7. | Проверка готовности ППЭ (в том числе проверка готовности оборудования для реализации технологий печати КИМ в ППЭ, сканирования в ППЭ, создания условий для выпускников с ограниченными возможностями здоровья) | февраль-май | территориальные управления министерства |
| 6.8. | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-11 | в период проведения ГИА-11 | министерство, РЦМО, территориальные управления министерства |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|--|--|------------------|---|
| 6.9. | Контроль организационно-технологического проведения ГИА-11 в ППЭ: - контроль готовности ППЭ; - соблюдение сроков сканирования и обработки бланков; - контроль объективности проведения ЕГЭ в ППЭ на сайте; «Мониторинг ППЭ» (http://ppe.rustest.ru) | май-июль | министерство, территориальные управления министерства, РЦМО |
| 7. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году | | | |
| 7.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2022 году в Самарской области | до 1 августа | РЦМО, министерство |
| 7.2. | Подготовка статистико-аналитических отчетов по учебным предметам в соответствии с методическими рекомендациями ФИПИ | до 31 августа | ГЭК, РЦМО, ИРО, председатели ПК, руководители УМО |
| 7.3. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в текущем учебном году в Самарской области: 1) издание электронного сборника аналитических отчетов предметных комиссий Самарской области по итогам проведения ГИА-11 с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-11 в текущем учебном году; 2) представление результатов ГИА-11 в итоговом отчете на уровне региона и территориальных управлений | август, сентябрь | министерство, РЦМО, ИРО |
| 7.4. | Подготовка и представление в Рособрнадзор: 1) анализа результатов проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ; 2) выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования (Зоны риска); | август, сентябрь | министерство, РЦМО, председатели ПК |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|---|--|------------------|---|
| | 3) отчет по правоприменительной практике | | |
| 7.5. | Проведение самодиагностики эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ в Самарской области | сентябрь-октябрь | министерство, РЦМО, |
| 7.6. | Подведение итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: | | |
| 7.7. | Представление итогов проведения ГИА-11 и постановка задач на следующий учебный год в рамках августовских педагогических конференций на уровне региона и территориальных управлений | август-сентябрь | министерство, территориальные управления министерства |
| 7.8. | Представление и анализ итогов проведения ГИА-11, постановка задач на следующий учебный год в рамках заседания координационного совета учебно-методических объединений в системе общего образования Самарской области | август-сентябрь | ИРО, координационный совет учебно-методических объединений в системе общего образования Самарской области |
| 7.9. | Проведение совещаний с руководителями ОО по анализу результатов и проведения ГИА-11, постановке задач на следующий учебный год | сентябрь-октябрь | территориальные управления министерства |
| 8. МЕДИАПЛАН информационного сопровождения организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Самарской области | | | |
| № п/п | Информационный повод | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| 8.1. | Начало досрочного периода сдачи ЕГЭ. Экзамены по географии, литературе, химии | 21 марта 2022 | Сюжет на ТВ, публикации в СМИ; пост-релиз на сайте министерства, пост-релиз |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|-------|---|-----------------|---|
| | | | на сайте областного Правительства, посты в соцсетях министерства+ новостная для сайта Рособнадзора |
| 8.2. | ЕГЭ по русскому языку (досрочно) | 24 марта 2022 | Посты в соцсетях министерства |
| 8.3. | ЕГЭ по математике базового и профильного уровней (досрочно) | 28 марта 2022 | Посты в соцсетях министерства |
| 8.4. | ЕГЭ по иностранному языку (письменная часть), истории и физике (досрочно) | 31 марта 2022 | Посты в соцсетях министерства |
| 8.5. | ЕГЭ по информатике (досрочно) | 4 апреля 2022 | Посты в соцсетях министерства |
| 8.6. | ЕГЭ по обществознанию и биологии (досрочно) | 7 апреля 2022 | Посты в соцсетях министерства |
| 8.7. | Завершение досрочного периода сдачи ЕГЭ. Промежуточные итоги | 17 мая 2022 | Пост-релиз на сайте министерства, пост-релиз на сайте областного Правительства, посты в соцсетях министерства+ новостная для сайта Рособнадзора |
| 8.8. | Пресс-конференция министра образования и науки Самарской области, приуроченная к началу проведения основного этапа ГИА-11 в 2022 году | 27 мая 2022 | Сюжеты на ТВ, публикации в СМИ, пост-релиз на сайте министерства о старте основного этапа ГИА-11, |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|-------|--|----------------------|--|
| | | | посты в соцсетях министерства + новость для сайта Рособнадзора |
| 8.9. | Начало основного периода сдачи ЕГЭ. Экзамены по географии, литературе и химии. Организация работы ПШЭ. Соблюдение мер эпидбезопасности на ПШЭ. | 27 мая 2022 | |
| 8.10. | Работа горячих линий по ГИА-11 | 30 мая - 5 июня 2022 | Публикации в СМИ, публикация на сайте, посты в соцсетях министерства+ новость для сайта Рособнадзора |
| 8.11. | Советы педагогов, психологов по подготовке к ЕГЭ | 30 мая - 5 июня 2022 | Публикации в СМИ, публикация на сайте, посты в соцсетях министерства+ новость для сайта Рособнадзора |
| 8.12. | Работа ситуационно-информационного центра в период проведения ГИА-11 | 30 мая - 5 июня 2022 | Сюжет на ТВ, публикации в СМИ; пост-релиз на сайте министерства, пост-релиз на сайте областного Правительства, посты в соцсетях министерства+ новость для сайта Рособнадзора |
| 8.13. | ЕГЭ по русскому языку (самый массовый предмет) | 31 мая 2022 | Сюжет на ТВ, публикации |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|----------|---|------------------|--|
| | | | <p>в СМИ; пост-релиз на сайте министерства, пост-релиз на сайте областного Правительства, посты в соцсетях министерства+ новость для сайта Рособнадзора</p> |
| 8.14. | ЕГЭ по математике — 2 июня (профильный уровень) и 3 июня (базовый уровень) | 2 и 3 июня 2022 | <p>пост-релиз на сайте министерства, пост-релиз на сайте областного Правительства, посты в соцсетях министерства+ новость для сайта Рособнадзора</p> |
| 8.15. | ЕГЭ по физике. Съемки сюжета с учетом региональной специфики (вниманию к подготовке технических специалистов) | 6 июня 2022 | <p>пост-релиз на сайте министерства, посты в соцсетях министерства+ новость для сайта Рособнадзора</p> |
| 8.16. | ЕГЭ по обществознанию, работа наблюдателей | 9 июня 2022 | <p>пост-релиз на сайте министерства, посты в соцсетях министерства+ новость для сайта Рособнадзора</p> |
| 8.17. | ЕГЭ по иностранному языку (устная часть), нестандартные экзамены (например, по китайскому языку) | 16, 17 июня 2022 | <p>Сюжет на ТВ, публикации в СМИ;</p> |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|----------|---|----------------------------------|--|
| 8.18. | Ток-шоу с министром на одном из телеканалов. Промежуточные итоги. Стобалльники. | 13-19 июня 2022 | пост-релиз на сайте министерства, пост-релиз на сайте областного Правительства, посты в соцсетях министерства+ новость для сайта Рособнадзора |
| 8.19. | ЕГЭ по информатике (2 год экзамен сдается на компьютере). Герой-победитель олимпиад. | 20, 21 июня 2022 | Эфир на ТВ, пост-релиз на сайте министерства, пост-релиз на сайте областного Правительства, посты в соцсетях министерства+ новость для сайта Рособнадзора |
| 8.20. | Подведение итогов основного этапа ЕГЭ-2022. Аналитика в сравнении с предыдущими годами. Брифинг министра. | 2 июля 2022 и последующий период | Сюжет на ТВ, пост-релиз на сайте министерства, пост-релиз на сайте областного Правительства, посты в соцсетях министерства+ новость для сайта Рособнадзора |
| 8.20. | Подведение итогов основного этапа ЕГЭ-2022. Аналитика в сравнении с предыдущими годами. Брифинг министра. | 2 июля 2022 и последующий период | Публикации в СМИ, пост-релиз на сайте министерства, посты в соцсетях министерства + новость для сайта Рособнадзора |

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|-------|-----------------------------|---------------------|--|
| 8.21. | Работа конфликтных комиссий | 27 мая-2 июля 2022 | Пост-релиз на сайте министерства, посты в соцсетях министерства + новость для сайта Рособнадзора |
| 8.22. | Публикации о стобалльниках | 27 мая-2 июля 2022 | Публикации в СМИ, посты в соцсетях министерства + новости для сайта Рособнадзора |
| 8.23. | Дополнительный период ЕГЭ | 5 -24 сентября 2022 | Публикации в СМИ, посты в соцсетях министерства + новости для сайта Рособнадзора |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства

образования и науки

Самарской области

от 19.11.2022 № 11239/к

План-график проведения мероприятий
по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования на территории Самарской области в 2022 году

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|--|---|--|---|
| 1. Нормативное правовое обеспечение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) | | | |
| 1.1. | Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9 в текущем году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых документов | в течение года, по мере внесения изменений в федеральные правовые акты | министерство образования и науки Самарской области (далее – министерство) |
| 1.2. | Утверждение персональных составов: 1) государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); 2) председателей предметных комиссий (по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор); 3) членов предметной комиссии (далее – ПК); 4) председателей и членов конфликтной комиссии (далее – КК); 5) работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) | февраль-апрель (досрочный и основной периоды) август (дополнительный период) | министерство, территориальные управления министерства (далее – ТУ) |

| | | |
|--|---|---|
| <p>1.3. Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку (далее - ИС-9) и ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Распоряжение министерства «Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку на территории Самарской области в 2022 году»; • Приказ министерства «Об утверждении Состава государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году»; • Приказ министерства «Об утверждении Состава конфликтной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Самарской области в 2022 году»; • Распоряжение министерства «Об утверждении мест расположения пунктов очного и дистанционного участия в заседаниях конфликтной комиссии Самарской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году» • Распоряжение министерства «Об утверждении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Самарской области в 2022 году»; | <p>январь</p> <p>март</p> <p>март</p> <p>март</p> <p>март</p> | <p>министерство, государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Региональный центр мониторинга в образовании» (далее – РЦМО)</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|---|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Приказ министерства «Об утверждении состава руководителей пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»; • Распоряжение министерства «Об утверждении пунктов проверки экзаменационных работ предметными комиссиями при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Самарской области в 2022 году»; • Приказ министерства «Об утверждении состава председателей предметных комиссий Самарской области по учебным предметам для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году»; • Приказ министерства «Об утверждении состава предметных комиссий Самарской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период 2022 года»; • Распоряжение министерства «Об утверждении организационно-технологических схем проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по учебным предметам в досрочный период 2022 года»; • Приказ министерства «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей за проведением в 2022 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период 2022 года»; | <p>март</p> <p>март</p> <p>март</p> <p>март</p> <p>апрель</p> <p>март</p> | <p>министерство, РЦМО</p> |
|--|---|---------------------------|

| | | |
|--|---|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Приказ министерства «Об утверждении состава предметных комиссий Самарской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной период 2022 года»; ● Приказ министерства «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей за проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Самарской области в 2022 году»; ● Распоряжение министерства «Об утверждении организационно-технологических схем проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по учебным предметам в основной период 2022 года»; ● Распоряжение министерства «Об утверждении организационно-технологических схем проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по учебным предметам в дополнительный (сентябрьский) период 2022 года»; ● Распоряжение министерства «О назначении лиц, ответственных за формирование федеральной и региональной информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Самарской области в 2023 году»; ● Распоряжение министерства «Об утверждении сроков и мест | <p>апрель</p> <p>май</p> <p>май-июнь</p> <p>август-сентябрь</p> <p>ноябрь</p> | <p>министерство, РЦМО</p> |
|--|---|---------------------------|

| | | | |
|--|--|------------------|---|
| | подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому языку на территории Самарской области в 2023 году». | декабрь | |
| 1.4. | Подготовка и утверждение инструктивно-методических материалов для различных категорий работников ППЭ по проведению ГИА-9 | апрель-май | министерство, РЦМО |
| 2. Финансовое обеспечение ГИА-9 | | | |
| 2.1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Самарской области, в том числе: - на оплату работы лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных комиссий и т.д.); - на оборудование ППЭ. | январь | министерство |
| 2.2. | Подготовка предложений по расчетам на представление бюджетных ассигнований, необходимых для организации и проведения ГИА на территории Самарской области в соответствии с требованиями действующего законодательства | январь ноябрь | министерство министерство |
| 3. Организационно-технологическое обеспечение | | | |
| 3.1. | Мониторинг работоспособности, сохранности оборудования ППЭ, в том числе наличия резервных схем электроснабжения | январь-март | образовательные организации (далее – ОО), ТУ, РЦМО |
| 3.2. | Формирование потребности в части технического оснащения ППЭ при проведении ИС-9 и ГИА-9 | январь-февраль | ТУ, РЦМО |
| 3.3. | Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор | январь | министерство |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|
| 3.4. | Проведение региональных тренировочных мероприятий по проведению ОГЭ по английскому языку и информатике | февраль-апрель | министерство, ТУ, РЦМО |
| 3.5. | Формирование организационно-технологических схем проведения ГИА-9 | апрель-сентябрь | ТУ, РЦМО |
| 3.6. | Анализ организационно-технологического проведения ГИА-9 в 2022 году | август-сентябрь | ТУ, РЦМО |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 | | | |
| 4.1. | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, в том числе участие в семинарах и совещаниях федерального и регионального уровней | в течение учебного года | министерство, ТУ, РЦМО |
| 4.2. | Организация обучения председателей и экспертов региональных предметных комиссий по программе ДПО ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) «Подготовка экспертов для работы в РПК» | сентябрь – апрель по графику ФИПИ | ОО, ТУ, РЦМО |
| 4.3. | Организация и проведение информационно-методических семинаров для педагогических работников по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 | в течение учебного года | государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Институт развития образования» (далее – ИРО) |
| 4.4. | Организация и проведение семинаров для работников региональной системы образования, задействованных в проведении экзаменов: - ответственных за организацию и проведение ГИА-9 в территориальных управлениях министерства; | январь-апрель | РЦМО |

| | | | |
|-------|--|---|--|
| | <p>- ответственных за формирование региональной информационной системы (далее – РИС)</p> | | |
| 4.5. | <p>Организация и проведение обучения с последующим тестированием: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов КК; - общественных наблюдателей</p> | <p>февраль-апрель 2022</p> | <p>территориальные управления министерства</p> |
| 4.6. | <p>Обучение педагогических работников, претендующих на присвоение статуса эксперта (ведущий, старший, основной эксперт)</p> | <p>январь-декабрь</p> | <p>РЦМО</p> |
| 4.7. | <p>Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса ведущий, старший, основной эксперт</p> | <p>март-апрель</p> | <p>РЦМО, ППК</p> |
| 4.8. | <p>Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней руководителей и специалистов министерства, РЦМО</p> | <p>в течение учебного года</p> | <p>министерство, РЦМО</p> |
| 4.9. | <p>Организация обучения председателей предметных комиссий на вебинарах, семинарах, проводимых ФИПИ</p> | <p>в сроки, утвержденные ФИПИ</p> | <p>РЦМО, ППК</p> |
| 4.10. | <p>Организация работы психо-психологических служб по вопросам психологической готовности обучающихся, родителей, педагогических работников к ГИА-9</p> | <p>в течение учебного года</p> | <p>ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»</p> |

5. Организационное сопровождение ГИА-9

| | | | |
|------|---|--|---|
| 5.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2022 году из числа: - выпускников текущего учебного года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; - экстернов | январь-февраль 2022 | РЦМО, ТУ, ОО |
| 5.2. | Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ИС-9 и ГИА-9 | по графику ФЦТ | РЦМО, ТУ, ОО |
| 5.3. | Прием заявлений на участие в ИС-9 | до 26 января | ТУ, ОО |
| 5.4. | Прием заявлений на участие в ГИА-9: в досрочный и основной периоды проведения ГИА-9 2022 года; в дополнительный (сентябрьский) период 2022 года. | до 1 марта до 22 августа | ГЭК, РЦМО, ТУ, ОО |
| 5.5. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 с ОВЗ детей-инвалидов и инвалидов; - сбор информации о созданных условиях для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь и др. | в течение учебного года в течение учебного года | министерство, РЦМО, ТУ министерство, РЦМО, ТУ, ОО |
| 5.6. | Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-9 | март | министерство, РЦМО, ТУ |
| 5.7. | Определение количества и мест расположения ППЭ | март | министерство, РЦМО, ТУ |
| 5.8. | Формирование состава руководителей ППЭ | март | министерство, РЦМО |

| | | | |
|-------|--|--|------------------------------------|
| 5.9. | Формирование состава ПК при проведении ГИА-9 | март | министерство, РЦМО, ТУ |
| 5.10. | Формирование состава КК Самарской области | март | министерство, РЦМО, ТУ |
| 5.11. | Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА-9 с министерством здравоохранения Самарской области | в период проведения ГИА | министерство, ТУ |
| 5.12. | Формирование комплектов экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 | апрель-август | РЦМО |
| 5.13. | Выдача и получение экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 | в период проведения ГИА | РЦМО, ТУ |
| 5.14. | Проведение ГИА-9 согласно расписанию, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации и Рособназором: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2022 года. | апрель-май май-июль сентябрь | министерство, ГЭК, ТУ, РЦМО, ОО |
| 5.15. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | январь – за 3 дня до начала ГИА-9 | министерство, РЦМО, ТУ |
| 5.16. | Организация работы конфликтной комиссии | в период проведения ГИА согласно графику обработки апелляций | министерство, РЦМО, ГЭК, КК |
| 5.17. | Организация оповещения о результатах ГИА-9: - утверждение протоколов проверки результатов ГИА-9 по каждому общеобразовательному предмету; - организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами экзаменов выпускников текущего года, экстернов – в ОО | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | министерство, ГЭК, РЦМО, ТУ, ОО |

| | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------|
| 5.18. | Организация взаимодействия с Рособрнадзором, ФЦТ, ФИПИ по установленным каналам связи | постоянно | министерство, РЦМО |
| 5.19. | Организация информационного обмена на региональном уровне по установленным каналам связи | в период проведения ГИА-9 | министерство, РЦМО, ТУ |
| 6. Контроль за организацией и проведением ГИА | | | |
| 6.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 | в течение учебного года | министерство, ТУ |
| 6.2. | Контроль за соблюдением информационной безопасности в образовательных организациях при формировании региональной информационной системы | в течение года | РЦМО, ТУ |
| 6.3. | Проверка готовности регионального центра обработки информации к проведению ГИА-9 | апрель-май 2022 | министерство |
| 6.4. | Проверка достоверности сведений лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, внесенных в региональную информационную систему | апрель-май 2022 | ТУ, РЦМО |
| 6.5. | Контроль правомерности определения форм участия в ГИА-9 и создания особых условий для сдачи экзаменов | март-май 2022 | министерство, ТУ |
| 6.6. | Проверка готовности ППЭ (в том числе проверка готовности оборудования для обеспечения проведения экзаменов ГИА-9 в соответствии со спецификацией проведения, создания условий для выпускников с ограниченными возможностями здоровья) | апрель-май 2022 | ТУ |

| | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------------------|
| 6.7. | Контроль за ходом проведения ГИА-9 | в период проведения ГИА | министерство, РЦМО, ТУ |
| 6.8. | Контроль организационно-технологического проведения ГИА-9 в ППЭ, в том числе, контроль готовности ППЭ к проведению экзаменов. | в течение года | министерство, ТУ, РЦМО |
| 7. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2022 году | | | |
| 7.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 в 2022 году в Самарской области | до 1 августа | министерство, РЦМО, ТУ, ОО |
| 7.2. | Подготовка статистико-аналитических отчетов по учебным предметам в соответствии с методическими рекомендациями ФИПИ | до 22 августа | ТУ, РЦМО, ИРО, председатели ПК |
| 7.3. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2022 году в Самарской области: 1) издание электронного сборника аналитических отчетов предметных комиссий Самарской области по итогам проведения ГИА-9 с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 в 2022 – 2023 учебном году; 2) представление результатов ГИА-9 в итоговом отчете на уровне региона и территориальных управлений | август сентябрь | министерство, РЦМО, ИРО |
| 7.4. | Подготовка и предоставление в Рособрнадзор: 1) анализа результатов проведения ГИА-9 в форме ОГЭ; 2) результатов самодиагностики по Критериям ГИА-9 | июль-сентябрь | министерство, РЦМО, председатели ПК |
| 7.5. | Проведение самодиагностики эффективности организационно-технологического обеспечения ГИА-9 в Самарской области | сентябрь-октябрь | министерство, РЦМО, |

| | | | |
|------|--|--------------------------------------|---|
| 7.6. | <p>Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - представление итогов проведения ГИА-9 и постановка задач на 2022-2023 учебный год в рамках августовских педагогических конференций на уровне региона и территориальных управлений; - представление и анализ итогов проведения ГИА, постановка задач на 2022-2023 учебный год в рамках заседания координационного совета учебно-методических объединений в системе общего образования Самарской области. | <p>август</p> <p>август-сентябрь</p> | <p>министерство, ТУ</p> <p>координационный совет учебно-методических объединений в системе общего образования Самарской области</p> |
| 7.7. | <p>Представление итогов проведения ГИА-9 в региональном сборнике «Система образования Самарской области в цифрах и фактах»</p> | <p>август 2022</p> | <p>министерство, ТУ, РЦМО</p> |
| 7.8. | <p>Проведение совещаний с руководителями ОО по анализу результатов и проведения ГИА-9, постановке задач на 2022-2023 учебный год</p> | <p>август-октябрь 2022</p> | <p>территориальные управления министерства</p> |

| 8. МЕДИАПЛАН информационного сопровождения организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Самарской области в 2022-2023 учебном году | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------|
| № п/п | Информационный повод | Дата проведения мероприятия | Ответственные исполнители |
| 8.1. | Информационное сопровождение и поддержка региональной акции в социальных сетях «Единый день сдачи ОГЭ родителями» | февраль-апрель | министерство, ТУ |
| 8.2. | «Горячая линия» руководителя Рособнадзора по вопросам ГИА в 2022 году | май | министерство |
| 8.3. | Урок министра образования и науки Самарской области «Что такое экзамены?» | май 2022 | министерство |
| 8.4. | Освещение общих результатов ГИА-9 2022 года | по графику ФЦТ | министерство |
| 8.5. | Доведение до широкой общественности информации по вопросам ГИА, поступающей из Минпросвещения РФ и Рособнадзора | В период подготовки и проведения ГИА | министерство |